STORKY / UNITY 3D

Gantt Şeması

7 Ekim 2026 - 22 Ocak 2027

15 hafta 3 gün

Dönem projesi / 4 kişilik ekip

Planlama ve prototip · Üretim · Test ve rötuşlar · Yayınlama

Her sütun bir planlama haftasını gösterir.

ÇALIŞMA BAŞLIĞI İş kapsamı	TARİH ARALIĞI	EKİM 2026				KASIM				ARALIK				OCAK 2027			
		H1 07-13	H2 14-20	H3 21-27	H4 28-03	H5 04-10	H6 11-17	H7 18-24	H8 25-01	H9 02-08	H10 09-15	H11 16-22	H12 23-29	H13 30-05	H14 06-12	H15 13-19	H16 20-22
GDD ve proje planlama Oyun fikri, kapsam ve temel oynanış	7-20 Eki																
Oynanış prototipi Test sahnesi, ilk uçuş ve kamera	14 Eki - 3 Kas																
Uçuş ve hareket mekanikleri Kalkış, süzülme, iniş ve kontroller	28 Eki - 1 Ara																
Karakter modelleme ve animasyon Leylek modeli, rig ve animasyonlar	21 Eki - 24 Kas																
Çevre ve 3D varlık üretimi Kaba arazi, yapılar ve çevre objeleri	21 Eki - 29 Ara																
Bölüm tasarımı ve görev geliştirme Uçuş rotaları, görevler ve etkileşimler	4 Kas - 5 Oca																
Arayüz ve menüler Uçuş göstergeleri, ana menü ve görev ekranları	4-10 Kas 2-22 Ara																
Ses ve müzik Uçuş ve ortam sesleri, müzik ve ses dengesi	4-17 Kas 9-29 Ara																
Oynanış testleri ve hata düzeltmeleri Oynanış, performans ve kurulum kontrolleri	16 Ara - 8 Oca																
Son rötuşlar Görsel, ses ve oynanış iyileştirmeleri	30 Ara - 8 Oca																
Yayın hazırlığı ve yayınlama Oyun paketi, gönderim, inceleme ve yayın	9-22 Oca																
ARA TESLİMLER VE SON TESLİM										◆				◆			◆

◆ **15 Aralık**
İlk oynanabilir sürüm

◆ **8 Ocak**
Yayın adayı hazır

◆ **22 Ocak**
Yayın ve son teslim hedefi

H16, 20-22 Ocak arasındaki üç günü kapsar.